

2018

01 ianuarie 2018

01 ianuarie 2019

01 ianuarie 2020

2018

2019

2020

2020

Selecția, recrutarea și monitorizarea grupului țintă

Ianuarie 2018  August 2018

Organizare și susținere cursuri de formare

Ianuarie 2018  August 2018

Organizarea și desfasurarea concursului de planuri de afaceri precum și evaluarea acestora

Iulie 2018  Octombrie 2018

Stagii de practică și pre-accelerarea planurilor de afaceri

Octombrie 2018  Decembrie 2018

Furnizarea serviciilor personalizate ce vin în completarea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite anterior

Ianuarie 2018  Martie 2019

Furnizarea de servicii personalizate privind înființarea afacerilor

Aprilie 2019  Iunie 2019

Activități de monitorizare a afacerilor înființate

Iulie 2019  Decembrie 2019

Decontare cheltuieli de minimis aferente firmelor finanțate

Iulie 2019  Decembrie 2019

Activități de monitorizare a afacerilor finanțate

Ianuarie 2020  Iunie 2020

Decontare cheltuieli de minimis aferente firmelor finanțate

Ianuarie 2020  Iunie 2020

Monitorizarea sustenabilității afacerilor, în timpul implementării proiectului, cu accent pe dezvoltare și păstrare locuri de muncă

Iulie 2020  Decembrie 2020



Activitățile proiectului